
Nombre
28 abr '19
05 may '19
12 may '19
19 may '19
26 may '19
02 jun '19
09 jun '19
16 jun '19
23 jun '19
HOTEL ALAMEDA
PLANEACION
Minuta de reunión de lanzamiento
Acta de inicio de proyecto
Asignación de actividades
Asignación de tiempos
Asignación de recursos
Asignación de roles
Establecer calendario de actividades
calcular costo del proyecto
Entregar acta de inicio al cliente
Generar reporte de siguimiento del proyecto
7 días
2 días


Nombre
28 abr '19
05 may '19
12 may '19
19 may '19
26 may '19
02 jun '19
09 jun '19
16 jun '19
23 jun '19
ANALISIS
Analisis de la empresa
Recolección de informacion
Definir objetivos
Requeriminetos funcionales
Requerimientos no funcionales
Validación y verificación
Reporte de cumplimiento de actividades como de mejora
2 días
24 días


Nombre
02 jun '19
09 jun '19
16 jun '19
23 jun '19
30 jun '19
07 jul '19
14 jul '19
21 jul '19
28 jul '19
DISEÑO
Diagrama entidad relación
Definir ciclo de vida
Definir colores y tipografia
Modificacion de imágenes
Definir arquitectura del sitio
Crear mapa de navegacion
Hito del diseño
DEPURACION
Codificacion de pantallas
Cambios de diseño
Correccion de errores
Hito depuracion
2 días
1 día
4 días
2 días
9 días


Nombre
IMPLEMENTACION
Instalación de sistema
Módulo de inicio
Modulo de nosotros
Validación y verificación
Hito de implementacion
VALIDACION
Pruebas unitarias
Pruebas de módulo
Pruebas de sistema
Validación y verificación
Hito validacion
CIERRE PROYECTO
Instalación de sistema
Capacitacion del personal
Documentacion
Acta de cierre de proyecto
Validación y verificación
16 jun '19
23 jun '19
30 jun '19
07 jul '19
14 jul '19
21 jul '19
28 jul '19
04 ago '19
2 días
22 días
2 días
1 día
1 día
1 día